CRONOGRAMA

CONSORCIO ROVELLA INMAC

SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO		
01	Publicación de licitación	07/04/2023
02	Envío de términos de referencia (TDR)	Hasta el 13/04/2023
03	Visita técnica	Hasta el 13/04/2023
04	Presentación de consultas	14/04/2023
05	Respuesta a consultas	15/04/2023
06	Presentación de propuestas	Hasta el 17/04/2023