

CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



ADQUISICIÓN DE GEOTEXILES - RÍO ZAÑA

RESUMEN	DURACIÓN (DIAS)	INICIO	FIN
Proceso de Licitación Etapa 1	66	16/03/2023	20/05/2023
Difusión / Invitación	32	16/03/2023	16/04/2023
Publicación de Instructivo	1	17/04/2023	17/04/2023
Formulación de Consultas y Observaciones 01	1	20/04/2023	20/04/2023
Absolución de Consultas y Observaciones 01	1	22/04/2023	22/04/2023
Formulación de Consultas y Observaciones 02	1	27/04/2023	27/04/2023
Absolución de Consultas y Observaciones 02	1	28/04/2023	28/04/2023
Fecha Límite de Presentación de Documentación 11:59 pm.	1	08/05/2023	08/05/2023
Republicación de Resultados Preselección y Notificación a Preseleccionados	1	20/05/2023	20/05/2023

