

# CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



## LIC-OL-ET1-001

"SUBCONTRATO 03: CONSTRUCCIÓN (PAQ. 04,05,06,07) y SUBCONTRATO 04:  
EXPLOTACIÓN DE CANTERAS (PAQ. 15)"

Nº	RESUMEN	FECHA	FIN
01	Proceso de Preselección	19/01/2023	9/08/2023
02	Difusión	19/01/2023	16/02/2023
03	Workshop	17/02/2023	17/02/2023
04	Formulación de Consultas y Observaciones	20/06/2023	20/06/2023
05	Respuesta de Consultas y Respuestas	21/06/2023	21/06/2023
06	Fecha de Presentación de Documentación 11:59 p.m	Hasta 28/06/2023	
07	Publicación de Resultados Preselección y Notificación a Preseleccionados	18/09/2023	18/09/2023

