

# CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



## LIC-OL-ET1-002

" SUBCONTRATO 05: CONSTRUCCIÓN (PAQ. 01, 02, 03) y SUBCONTRATO 06: EXPLOTACIÓN DE CANTERAS (PAQ. 16) "

Nº	RESUMEN	FECHA	FIN
01	Proceso de Preselección	29/03/2023	9/08/2023
02	Difusión	29/03/2023	10/04/2023
03	Worshop #01	11/04/2023	11/04/2023
04	Worshop #02	18/04/2023	18/04/2023
05	Formulación de Consultas y Observaciones	20/06/2023	20/06/2023
06	Respuesta de Consultas y Respuestas	21/06/2023	21/06/2023
07	Fecha de Presentación de Documentación 11:59 p.m	Hasta 28/06/2023	
08	Publicación de Resultados Preselección y Notificación a Preseleccionados	18/09/2023	18/09/2023

