

CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



EXPLOTACIÓN DE CANTERAS - RÍO OLMOS

INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES		DESDE	HASTA
PROCESO DE LICITACIÓN		13/02/2023	04/05/2023
01	Invitación Focalizada a Licitación Lista Corta	13/02/2023	13/02/2023
02	Reconfirmación de Participación de Subcontratistas Calificados	15/02/2023	13/03/2023
03	Envío Información a los Postores	23/03/2023	23/03/2023
04	Presentación de Consultas	30/03/2023	01/04/2023
05	Presentación de Respuestas	02/04/2023	04/04/2023
06	Presentación de Propuestas	05/04/2023	11/04/2023
07	Evaluación de Propuestas	12/04/2023	18/04/2023
08	Informe de Licitación	19/04/2023	21/04/2023
09	Aceptación ARCC	22/04/2023	28/04/2023
09	Otorgamiento de Buena Pro	29/04/2023	29/04/2023
09	Firma de Contrato*	30/04/2023	04/05/2023