

# **CRONOGRAMA**

CONSORCIO

ROVELLA



## **LICITACIÓN 03 - RÍO OLMOS**

### **SUBCONTRATO 07 Y 08: CONSTRUCCIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE CANTERAS**

<b>RESUMEN</b>	<b>INICIO</b>	<b>FIN</b>
<b>PROCESO DE LICITACIÓN ETAPA 01</b>	<b>23/03/2023</b>	<b>01/08/2023</b>
Difusión	23/03/2023	21/04/2023
Workshop	21/04/2023	21/04/2023
Preselección	22/04/2023	08/05/2023

