

# CRONOGRAMA

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ALMACÉN PARA ACOPIO DE EXPLOSIVOS

Nº	RESUMEN	INICIO	FIN
01	Publicación de Licitación	20/05/2023	20/05/2023
02	Registro	20/05/2023	25/05/2023
03	Visita Técnica	22/05/2023	23/05/2023
04	Envío de TDR	6/06/2023	6/06/2023
05	Presentación de Consultas	10/06/2023	12/06/2023
06	Absolución de Consultas	13/06/2023	13/06/2023
07	Presentación de Propuestas	16/06/2023	16/06/2023