

CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BUENA VECINDAD Y RRPP PARA EL RÍO OLMOS

RESUMEN	INICIO	FIN
Proceso de licitación Etapa 1	11/01/2023	08/05/2023
Difusión / Invitación	11/01/2023	22/02/2023
Workshop	20/02/2023	20/02/2023
Primera Convocatoria	11/01/2023	23/01/2023
Segunda Convocatoria	24/01/2023	03/04/2023
Remisión de Instructivo rev.01	04/04/2023	04/04/2023
Remisión de Documentación de Preselección	08/05/2023	08/05/2023

