

CRONOGRAMA

LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE WORK STATION, MONITORES y ESTABILIZADOR

Nº	RESUMEN	INICIO	FIN
01	Difusión	14/08/2023	14/08/2023
02	Invitación por Correo Electrónico	14/08/2023	17/08/2023
03	Registro Portal Web	14/08/2023	22/08/2023
04	Envío de Consultas	18/08/2023	18/08/2023
05	Absolución de Consultas	21/08/2023	21/08/2023
06	Presentación de Propuestas	22/08/2023	22/08/2023