

CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



CONSTRUCCIÓN DEL PAQUETE 09 - 10 Y EXPLOTACIÓN DE CANTERAS DEL PAQUETE 17 LIC-OL-ET1-008

INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES		DESDE	HASTA
PRESELECCIÓN		24/08/2023	03/10/2023
01	Difusión	24/08/2023	04/09/2023
02	Workshop	05/09/2023	05/09/2023
03	Registro de empresas	06/09/2023	02/10/2023
04	Presentación de documentación	03/10/2023	03/10/2023

