

# CRONOGRAMA

## SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPENDIENTE Y REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN

N°	RESUMEN	INICIO	FIN
PROCESO DE LICITACIÓN		14/09/2023	9/10/2023
01	Envío de TDR/ Estudio de Documentación	14/09/2023	14/09/2023
02	Visita Técnica	20/09/2023	20/09/2023
03	Presentación de Consultas	22/09/2023	22/09/2023
04	Presentación de Respuestas	2/10/2023	2/10/2023
05	Presentación de Propuestas	9/10/2023	9/10/2023