

# CRONOGRAMA

## LICITACIÓN " SERVICIO DE DESARROLLO DE PLAN DE DESBOSQUE DEL RÍO ZAÑA "

N°	RESUMEN	INICIO	FIN
01	Difusión	22/12/2023	15/01/2024
02	Invitación por Correo Electronico	22/12/2023	4/01/2024
03	Registro Portal Web	22/12/2023	5/01/2024
04	Presentación de Consultas	9/01/2024	9/01/2024
05	Presentación de Respuestas	11/01/2024	11/01/2024
06	Presentación de Propuestas	15/01/2024	15/01/2024