

CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



PLAN DE DESBOSQUE PARA 02 CANTERAS CERRO LAS NORIAS IZQUIERDA Y CERRO PUMPURRE – OLMOS

PRESELECCIÓN		22/04/2024	30/04/2024
01	Envío de instructivo / TDR / anexos	22/04/2024	22/04/2024
02	Registro de empresas / envío de documentos	22/04/2024	27/04/2024
03	Remisión de dotación de documentación de preselección	30/04/2024	30/04/2024

