

CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



SERVICIO DE REMODELACIÓN PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE CHICLAYO

RESUMEN		INICIO	FIN
01	Difusión	19/06/2024	26/06/2024
02	Invitación a proveedores	19/06/2024	26/06/2024
03	Registro de empresas	19/06/2024	26/06/2024
04	Presentación de consultas	24/06/2024	24/06/2024
05	Respuesta a consultas	26/06/2024	26/06/2024
06	Presentación de documentación	28/06/2024	28/06/2024

