

CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



SERVICIO DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE EXPEDIENTE (FIJADO POR ENSA) PARA LA REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN AFECTADOS EN EL PAQUETE 10 (SECTOR ENTRE CUTIRRAPE HASTA PAÑALÁ) – CUENCA DEL RIO OLMOS

RESUMEN		INICIO	FIN
01	Publicación de licitación	17/06/2024	17/06/2024
02	Envío de TDR	17/06/2024	17/06/2024
03	Visita técnica	24/06/2024	24/06/2024
04	Registro de postores en el portal web	17/06/2024	26/06/2024
05	Presentación de consultas	26/06/2024	26/06/2024
06	Respuesta a consultas	28/06/2024	28/06/2024
07	Presentación de propuestas	01/07/2024	01/07/2024

