

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL TOPOGRÁFICO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO ZAÑA, PAQUETE 04, 05

RESUMEN		DESDE	HASTA
01	Difusión	28/07/2024	28/07/2024
02	Webinar de postores	06/08/2024	06/08/2024
03	Invitación a registro de postores	06/08/2024	13/08/2024
04	Formulación y absolución de consultas	14/08/2024	15/08/2024
05	Absolución de Consultas	16/08/2024	16/08/2024
06	Presentación de documentación por postores	21/08/2024	21/08/2024