

CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL TOPOGRÁFICO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO OLMOS, PAQUETE 01,02 Y 03

RESUMEN		DESDE	HASTA
01	Difusión	02/08/2024	02/08/2024
02	Webinar	13/08/2024	13/08/2024
03	Invitación a registro de postores	02/08/2024	19/08/2024
04	Presentación de consultas	20/08/2024	22/08/2024
05	Respuesta a consultas	24/08/2024	24/08/2024
06	Presentación de documentación	28/08/2024	28/08/2024

