

CRONOGRAMA

CONSORCIO

ROVELLA



SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL TOPOGRÁFICO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO OLMOS, PAQUETE 09 Y 10

RESUMEN		DESDE	HASTA
01	Difusión	20/08/2024	20/08/2024
02	Webinar	29/08/2024	29/08/2024
03	Invitación a registro de postores	20/08/2024	04/09/2024
04	Presentación de consultas	05/09/2024	07/09/2024
05	Respuesta a consultas	09/09/2024	09/09/2024
06	Presentación de documentación	13/09/2024	13/09/2024

