

## EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO ZAÑA, PAQUETE N° 10 – NUEVA ARICA

RESUMEN		INICIO	FIN
01	Difusión	13/01/2025	20/01/2025
02	Webinar	20/01/2025	20/01/2025
03	Invitación al registro de postores	13/01/2025	20/01/2025
04	Presentación de consultas	24/01/2025	24/01/2025
05	Absolución de consultas	27/01/2025	27/01/2025
06	Presentación de documentación	31/01/2025	31/01/2025