

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO ZAÑA PAQUETE N° 10 – NUEVA ARICA

RESUMEN		INICIO	FIN
01	Difusión	13/01/2025	28/01/2025
02	Webinar	28/01/2025	28/01/2025
03	Invitación al registro de postores	13/01/2025	28/01/2025
04	Presentación de consultas	31/01/2025	31/01/2025
05	Absolución de consultas	03/02/2025	03/02/2025
06	Presentación de documentación	07/02/2025	07/02/2025